PROGRAMA:

. Projeto, execucdo e controle de obras ferroviarias: Contratagdo de obras e servigos; Desenvolvimento de
projetos; Execucdo de obras; Administracdo de obras, Planejamento e controle da produ¢éo; Redug¢édo de
perdas; Gestdo de materiais, equipamentos e ferramentas; Gestéo e gerenciamento de projetos e servicos.

e Projeto, execucdo e controle de obras de pontes: Contratagdo de obras e servicos; Desenvolvimento de
projetos; Execucdo de obras; Administracdo de obras, Planejamento e controle da producdo; Reducédo de
perdas; Gestdo de materiais, equipamentos e ferramentas; Gestéo e gerenciamento de projetos e servicos.

e Projeto, execucgéo e controle de obras de tuneis: Contratacdo de obras e servicos; Desenvolvimento de
projetos; Execucdo de obras; Administracdo de obras, Planejamento e controle da producéo; Redugéo de
perdas; Gestdo de materiais, equipamentos e ferramentas; Gestao e gerenciamento de projetos e servigos.

e Projeto, execugdo e controle de obras estruturais de concreto armado, de concreto protendido e
mistas: Contratacdo de obras e servigos; Desenvolvimento de projetos; Execucdo de obras; Administracao
de obras, Planejamento e controle da produgdo; Reducédo de perdas; Gestdo de materiais, equipamentos e
ferramentas; Gestéo e gerenciamento de projetos e servigos.

e Controle tecnoldgico, normas, ensaios laboratoriais e ensaios em campo de solos, de materiais de
construcéo, dos agos e dos concretos.

e Gestdo da qualidade em obras: Técnicas e processo de gestdo da qualidade; Certificacdo; Sistemas de
gestao da qualidade na construcéo.
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